



Conseil des
écoles publiques
de l'Est de l'Ontario

Monthly Look-Ahead of Construction Activities

Maison de la Francophonie d'Ottawa Project

**for the Queensway Terrace North
Association.**

August 06, 2019



Issued by the CEPEO (Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario)

A. Look-ahead schedule for the next 4 weeks :

Existing Grant building :

- 1- Level 3 – Drywall : started taping and prime walls.
- 2- Level 2 – grid /ceiling tiles installation and flooring
- 3- Ground floor- Drywall : Taping, roofing and electrical.
- 4- Mechanical & electrical rough-in – continues in the basement
- 5- Attic space – Mechanical and electrical rough-in and roof work.

New section in construction :

- 6- Gym : Drywall – Taping, Curtain wall installation.
- 7- Mechanical and electrical rough framing at the gymnasium continues.
- 8- Daycare : Drywall installation and mechanical and electrical rough-ins.
- 9- Daycare : Curtain wall completed.
- 10- Link : Drywall installation, Mechanical & electrical rough-in.



11- Exterior work : Started excavation of the new parking areas. Prepare for curbs and sidewalks.

B. Travaux à venir pour les 4 prochaines semaines :

Édifice existant :

- 1- 3^e étage : Installation de gypse et tirage de joint.
- 2- 2^e étage : Installation du plafond suspendu et mise en place du plancher.
- 3- Rez-de-chaussée : installation du gypse et tirage de joints. Travaux sur le toit et système électrique.
- 4- Continuité de l'installation des équipements mécanique et électrique au sous-sol.
- 5- Entre-toit : Installation des équipements mécanique et électrique.

Nouvelle section en construction :

- 6- Gymnase : Tirage de joint sur les murs de gypse et installation du mur rideau (vitre extérieure).
- 7- L'installation mécanique et électrique continue au gymnase.
- 8- Garderie : Installation de gypse et mise en place des systèmes mécanique et électrique
- 9- Garderie : L'installation du mur rideau est complétée.
- 10- Corridor : Installation de gypse et mise en place des systèmes mécanique et électrique.



Conseil des
écoles publiques
de l'Est de l'Ontario

11- Travaux extérieurs : Excavation des nouveaux stationnements. Préparation du site pour la mise en place des bordures et trottoirs en béton.